

Изменения №1 от 01 марта 2015 года

в проектную декларацию в редакции от «25» сентября 2014 г.

на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями,
расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Донская
«01» марта 2015 г.

Раздел «Этапы и сроки реализации проекта строительства»

	Этапы и сроки реализации проекта строительства:	1 этап – разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий: До 1-й квартал 2014г. (включительно) 2 этап – выполнение строительно-монтажных работ: Начало 2-й квартал 2014г. Окончание 3-й квартал 2015г. 3 этап – ввод объекта в эксплуатацию: 3-й квартал 2015г.
--	---	--

Раздел «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома»

	Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома:	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 3-й квартал 2015 год.
--	--	---

Генеральный директор ООО «ЭЛИТ»

Горелик М.С.

