

Изменения №6 от 26 января 2017 года

в проектную декларацию в редакции от «25» сентября 2014 г.

на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями,  
расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Донская

«26» января 2017 г.

Раздел «Этапы и сроки реализации проекта строительства»

Этапы и сроки реализации проекта строительства:	1 этап – разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий: До 1-й квартал 2014г. (включительно) 2 этап – выполнение строительно-монтажных работ: Начало 2-й квартал 2014г. Окончание 2-й квартал 2017г.  3 этап – ввод объекта в эксплуатацию: 3-й квартал 2017 г.
---	---

Раздел «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома»

Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома:	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию - 31.05.2017г.
--	--

Раздел «Разрешение на строительство»

Разрешение на строительство:	Разрешение на строительство №RU71315000-58 выдано Муниципальным образованием города Новомосковск. Действие разрешения продлено до «31» мая 2017 года.
------------------------------	---

Генеральный директор ООО «ЭЛИТ»

Горелик М.С.

